

公路總局及所屬
總 說 明
中華民國 105 年度

一、財務報告之簡述

(一)-1 本年度部分

1. 歲入類

105 年度歲入預算數 7,569,861,000 元，收入實現數 8,934,020,139 元，應收數 477,267,491 元，合計決算數 9,411,287,630 元，較預算超收 1,841,426,630 元，決算數占預算數 124.33%，茲將各科目收入情形說明如下：

(1) 罰款及賠償收入：

預算數 2,700,458,000 元，收入實現數 3,472,382,372 元，應收數 442,361,331 元，合計決算數 3,914,743,703 元，較預算超收 1,214,285,703 元，茲分述如下：

① 罰金罰鍰及怠金：

預算數 2,634,090,000 元，收入實現數 3,269,601,420 元，應收數 442,361,331 元，合計決算數 3,711,962,751 元，較預算超收 1,077,872,751 元；主要係民眾違反公路法之行政處分裁罰收入、交通違規罰鍰及逾期繳納汽、機車燃料費違費等收入，較預計數增加。

② 沒入及沒收財物：

預算數 1,470,000 元，收入實現數 722,906 元，較預算短收 747,094 元；主要係違反「道路交通管理處罰條例」沒入之拼裝車輛及物品變價等收入，較預計數減少。

③ 賠償收入：

預算數 64,898,000 元，收入實現數 202,058,046 元，較預算超收 137,160,046 元；主要係廠商違約、逾期罰款及沒收押標金等收入，較預計數增加。

(2) 規費收入：

預算數 4,587,793,000 元，收入實現數 5,058,979,027 元，應收數 34,906,160 元，合計決算數 5,093,885,187

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 105 年度

元，較預算超收 506,092,187 元，茲分述如下：

①行政規費收入：

預算數 3,562,294,000 元，收入實現數 3,845,117,160 元，較預算超收 282,823,160 元；主要係辦理汽、機車牌照、行車執照、駕駛人證照、汽車檢驗員證照、動產擔保交易登記及證明費等收入，較預計數增加。

②使用規費收入：

預算數 1,025,499,000 元，收入實現數 1,213,861,867 元，應收數 34,906,160 元，合計決算數 1,248,768,027 元，較預算超收 223,269,027 元；主要係汽機車證照資料列印、號牌選號及汽車牌照稅經徵手續費等收入，較預計數增加。

(3)財產收入：

預算數 203,944,000 元，收入實現數 221,043,117 元，較預算超收 17,099,117 元，茲分述如下：

①財產孳息：

預算數 29,261,000 元，收入實現數 40,577,636 元，較預算超收 11,316,636 元；主要係電信業者承租土地租金收入及監理所、站保險櫃檯、廢車回收櫃檯、停車場等場地出租收入，較預計數增加。

②廢舊物資售價：

預算數 174,683,000 元，收入實現數 180,465,481 元，較預算超收 5,782,481 元；主要係工程下腳料款及工程瀝青刨除料回收款等收入，較預計數增加。

(4)其他收入：

預算數 77,666,000 元，收入實現數 181,615,623 元，較預算超收 103,949,623 元；主要係收回撤銷徵收土地補償費、以前年度工程結餘款、強制執行收回郵資及出售工程剩餘土石方款等收入，較預計數增加。

公路總局及所屬
總 說 明
中華民國 105 年度

2. 歲出類

105 年度歲出預算數 51,699,769,000 元，實現數 45,635,175,157 元，應付數 33,458,866 元，保留數 5,014,563,998 元，合計決算數 50,683,198,021 元，占預算數 98.03%，賸餘 1,016,570,979 元，各科目執行情形如下：

(1) 一般行政：

預算數 4,678,681,000 元，實現數 4,540,367,735 元，占預算數 97.04%，賸餘 138,313,265 元。

(2) 公路及監理業務管理：

預算數 6,867,736,000 元，因本局 105 年度監理房舍及設備災害修復經費不足，依災害防救法第 43 條規定辦理移緩濟急調整預算 12,902,000 元自公路公共運輸提昇計畫支應監理業務計畫，調整後預算數仍為 6,867,736,000 元，實現數 4,558,748,957 元，應付數 225,600 元，保留數 1,977,653,308 元，合計決算數 6,536,627,865 元，占預算數 95.18%，賸餘 331,108,135 元。

(3) 公路新建及養護計畫：

原預算數 40,100,000,000 元，因本局 105 年度執行省道災害修復經費不足，依災害防救法第 43 條規定辦理移緩濟急調整預算 3,132,118,000 元，自公路系統新建及改善計畫支應公路養護計畫，調整後預算數仍為 40,100,000,000 元，實現數 36,521,140,986 元，應付數 33,233,266 元，保留數 2,998,476,169 元，合計決算數 39,552,850,421 元，占預算數 98.64%，賸餘 547,149,579 元。

① 台 9 線蘇花公路山區路段改善計畫：

本計畫北起蘇澳附近台 2 線與台 9 線路口，往南經

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 105 年度

東澳、南澳、觀音、谷風、漢本、和平、和中、和仁至清水，總計改善長度約 38.4 公里。本年度辦理規劃設計及工程施工等；未結案部分辦理保留 652,609,130 元。

② 台 9 線南迴公路拓寬改善後續計畫：

本計畫係辦理香蘭至大鳥以三至四車道拓寬、安朔至草埔部分路段以隧道方式截彎取直辦理(四車道)拓寬，計畫長度 40.536 公里。本年度辦理規劃設計、用地取得及工程施工等；未結案部分辦理保留 292,516,533 元。

③ 生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)：

本計畫辦理臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、南投、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、澎湖、臺東、花蓮、宜蘭、連江等生活圈道路交通系統建設計畫道路工程之新建及改善；未結案部分辦理保留 194,301,000 元。

④ 西濱快速公路後續建設計畫：

本計畫辦理 39K+700 觀音工業區增設交流道、觀音至鳳岡段主線、苗栗白沙屯至南通灣路段、彰化員林大排至西濱大橋段、彰濱工業區平交路口立體化、大甲大安段平交路口高架化、雲林雲一交流道至海豐橋段主線、八棟寮至九塊厝段主線等 8 項子計畫工程。本年度辦理 5 項子計畫工程之規劃設計、施工及用地取得等；未結案部分辦理保留 960,817,586 元。

⑤ 東西向快速公路健全路網改善計畫：

本計畫辦理北門玉井線台 61 至國 1 段新建、臺中彰濱線彰濱聯絡道建設、臺南關廟線台 17 至 2-11 路段建設、觀音大溪線縣道 114 線至國道 1 號路段平

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 105 年度

交路口改善、台 78 線斗南交流道增設東向匝道、台 78 線與台 17 線及台 61 線交會平面變更為立體交叉及設置交流道、台 78 線 22k+700 東西行線改建工程等 8 項子計畫工程。本年度辦理觀音大溪線縣道 114 線至國道 1 號路段平交路口改善、北門玉井線台 61 線西濱快速公路至國道 1 號路段新建、台 78 線 22k+700 東西行線改建工程及交控設備工程等 4 項工程施工及監造；未結案部分辦理保留 20,202,293 元。

⑥金門大橋建設計畫：

本計畫西起烈嶼(小金門)后頭地區湖埔路，東迄金寧鄉湖下地區慈湖路，大橋路線長約 5.4 公里，橋梁部分約 4.7 公里。本年度係補助金門縣政府辦理金門大橋工程施作及監造等，該府委託國道新建工程局代辦；未結案部分辦理保留 710,928,480 元。

⑦省道改善計畫：

本計畫辦理省道山區公路防避災設施改善、省道橋梁耐震補強，另依循行政院 99 年 2 月 22 日院臺建字第 0990002926 號函核定「國土空間發展策略計畫」行動計畫揭示辦理「臺灣地區公路整體規劃」，彙整其規劃成果據以研擬辦理省道公路設施改善、橋梁耐震補強、瓶頸路段新闢、拓寬工程之綜合規劃設計與用地取得、施工等。本年度辦理綜合規劃設計、計畫內道路設施改善、橋梁耐震補強、修建工程及用地取得等；未結案部分辦理保留 152,182,793 元。

⑧淡江大橋及其連絡道路新建工程：

本計畫主線採雙向四車道配置，全長約 6 公里，銜接臺北港二期聯外道路，向北經淡水沙崙路往北銜接淡海新市鎮濱海路止。本年度辦理規劃設計、工程施工

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 105 年度

及用地取得等；年度計畫已執行完成。

⑨ 省道配合區域排水整治及環境營造計畫需辦理橋梁工程：

本計畫辦理台 17 線本淵橋改建工程。本年度辦理工程相關作業；年度計畫已執行完成。

⑩ 省道配合重要河川環境營造計畫需辦理橋梁工程：

本計畫辦理台 14 乙線軍功橋改建工程、台 2 線噶瑪蘭橋改建工程、台 11 線花蓮大橋改建工程、台 1 線三疊溪橋改建工程、台 17 甲線鹽水溪橋等 5 座橋梁改建工程。本年度辦理用地及工程相關作業；未結案部分辦理保留 6,728,171 元。

⑪ 全國自行車友善環境路網整體規劃及交通部自行車路網建置計畫

利用運用全臺 217 處鐵路車站、本島除東部地區外之 8 處國家風景區及省道公路系統做為主幹路網，並利用全臺主要縣道加以串聯，形成環島與區域性整體路網，確保使用者全程安全使用自行車道並有效掌握資訊為前題，進行軟硬體設施之整建。本年度辦理省道公路自行車友善環境改善工程、國家風景區自行車道友善環境改善、臺鐵西部幹線沿線車站自行車服務設施改善及站區自行車道鋪設等；未結案部分辦理保留 9,409,617 元。

⑫ 時空資訊雲落實智慧國土計畫

因應國土資訊系統計畫，以「智慧國土」為主題，擴大建置及收納交通部空間資訊，提供民眾有感之公共運輸資訊及整合性圖資平台服務。本年度辦理建置路側偵測及監控設備等；年度計畫已執行完成。

⑬ 公路養護計畫：

辦理省道公路清查、重點養護、一般養護、災害工程、

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 105 年度

道路交通安全工程維護及改善、公路改善、防災整備及公路規劃等工程與作業；未結案部分辦理保留 32,013,832 元。

(4) 營建工程：

預算數 53,352,000 元，實現數 14,917,479 元，保留數 38,434,521 元，合計決算數 53,352,000 元，占預算數 100%，無賸餘。

- ① 嘉義區監理所雲林監理站東勢分站辦公大樓新建工程：未結案部分辦理保留 11,272,234 元。
- ② 中部訓練中心暨南投監理站聯合興建大樓工程：未結案部分辦理保留 1,537,670 元。
- ③ 第一區養護工程處景美工務段瑪陵監工站辦公廳舍新建工程：未結案部分辦理保留 21,164,449 元。
- ④ 第四區養護工程處洛韶工務段辦公廳舍新建工程：未結案部分辦理保留 4,460,168 元。

(5) 第一預備金：

第一預備金 1,821,000 元，全數動支。

(一)-2 以前年度部分

1. 歲入類

(1) 102 年度

其他收入：

上年度轉入數 17,970,407 元，收入實現數 10,756,258 元，餘 7,214,149 元轉入下年度繼續辦理。主要係新北市政府配合辦理西濱快台 15 線 0k+000~6k+626 段拓寬工程溢撥地上建物補償費部分，該府仍持續辦理訴訟追繳作業，本局每季函催新北市政府還款事宜。

(2) 103 年度

罰款及賠償收入：

上年度轉入數 4,293,384 元，收入實現數 4,293,384 元，

公路總局及所屬
總 說 明
中華民國 105 年度

已全數執行完成。

(3)104 年度

①罰款及賠償收入：

上年度轉入數 453,837,361 元，收入實現數 453,837,361 元，已全數執行完成。

②規費收入：

上年度轉入數 38,901,540 元，收入實現數 38,901,540 元，已全數執行完成。

2. 歲出類

(1)101 年度

101 年度奉准保留 95,082,183 元，實支數 25,102,330 元，餘 69,979,853 元減免註銷，各科目執行情形如下：

①公路及監理業務管理：奉准保留 70,366,853 元，實支數 387,000 元，餘 69,979,853 元減免註銷。

②公路新建及養護計畫：奉准保留 24,715,330 元，已全數執行完成。

(2)102 年度

102 年度奉准保留 149,879,812 元，實支數 43,630,205 元，未結案部分 36,433,782 元申請續保留至下年度繼續辦理，餘 69,815,825 元減免註銷，各科目執行情形如下：

①公路及監理業務管理：奉准保留 56,024,867 元，實支數 21,479,042 元，未結案部分 34,180,000 元申請續保留至下年度繼續辦理，餘 365,825 元減免註銷。

②公路新建及養護計畫：奉准保留 69,450,000 元，全數減免註銷。

③營建工程：奉准保留 24,404,945 元，實支數

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 105 年度

22,151,163 元，未結案部分 2,253,782 元申請續保留至下年度繼續辦理。

(3)103 年度

103 年度奉准保留 135,674,807 元，實支數 66,428,294 元，未結案部分 62,101,758 元申請續保留至下年度繼續辦理，餘 7,144,755 元減免註銷，各科目執行情形如下：

- ①公路及監理業務管理：奉准保留 123,969,641 元，實支數 61,028,777 元，未結案部分 55,809,603 元申請續保留至下年度繼續辦理，餘 7,131,261 元減免註銷。
- ②公路新建及養護計畫：奉准保留 8,885,911 元，實支數 2,580,262 元，未結案部分 6,292,155 元申請續保留至下年度繼續辦理，餘 13,494 元減免註銷。
- ③營建工程：奉准保留 2,819,255 元，已全數執行完成。

(4)104 年度

104 年度奉准保留 4,175,931,105 元，實支數 3,290,006,257 元，未結案部分 829,905,681 元申請續保留至下年度繼續辦理，餘 56,019,167 元減免註銷，各科目執行情形如下：

- ①公路及監理業務管理：奉准保留 1,856,993,210 元，實支數 1,202,430,279 元，未結案部分 604,433,094 元申請續保留至下年度繼續辦理，餘 50,129,837 元減免註銷。
- ②公路新建及養護計畫：奉准保留 2,269,359,818 元，實支數 2,072,575,378 元，未結案部分 190,895,110 元申請續保留至下年度繼續辦理，餘 5,889,330 元減免註銷。

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 105 年度

- ③ 營建工程：奉准保留 49,578,077 元，實支數 15,000,600 元，未結案部分 34,577,477 元，申請續保留至下年度繼續辦理。

(二) 平衡表及資本資產表科目之重要簡述：

1. 本局 105 年 12 月 31 日平衡表科目較上年度增減情形如下：

(1) 資產科目：

- ① 專戶存款 9,575,678,583 元，較上年度 8,473,637,145 元增加 1,102,041,438 元。
- ② 應收帳款 484,481,640 元，較上年度 515,002,692 元減少 30,521,052 元。
- ③ 其他應收款 33,313,065 元，較上年度無列數增加 33,313,065 元。
- ④ 材料 59,324,862 元，較上年度 60,373,457 元減少 1,048,595 元。
- ⑤ 暫付款 209,619,799 元，較上年度 81,966,590 元增加 127,653,209 元。
- ⑥ 預付款 1,269,346,718 元，較上年度 334,637,104 元增加 934,709,614 元。
- ⑦ 預付其他基金款 71,210,473 元，較上年度 88,828,938 元減少 17,618,465 元。
- ⑧ 預付其他政府款 968,205,902 元，較上年度 641,612,610 元增加 326,593,292 元。
- ⑨ 存出保證金 1,034,034 元，較上年度 206,717 元增加 827,317 元。

(2) 負債科目：

- ① 應付帳款 33,458,866 元，較上年度 282,900 元增加 33,175,966 元。
- ② 其他應付款 928,441,221 元，較上年度 4,556,285,007 元減少 3,627,843,786 元。

公路總局及所屬
總 說 明
中華民國 105 年度

③存入保證金 1,171,814,635 元，較上年度 1,265,955,679 元減少 94,141,044 元。

④應付代收款 5,328,060,974 元，較上年度 4,823,401,797 元增加 504,659,177 元。

⑤應付保管款 3,344,788,435 元，較上年度 2,526,665,641 元增加 818,122,794 元。

2. 本局 105 年 12 月 31 日資本資產表科目較上年度增減情形如下：

(1) 土地 174,834,853,454 元，較上年度 145,960,171,633 元增加 28,874,681,821 元。

(2) 土地改良物 233,142,032,207 元，較上年度 716,698,722,490 元減少 483,556,690,283 元。

(3) 房屋建築及設備 2,435,878,587 元，較上年度 3,710,118,935 元減少 1,274,240,348 元。

(4) 機械及設備 423,379,220 元，較上年度 2,132,656,320 元減少 1,709,277,100 元。

(5) 交通及運輸設備 313,074,680 元，較上年度 1,547,311,558 元減少 1,234,236,878 元。

(6) 雜項設備 148,764,222 元，較上年度 585,204,372 元減少 436,440,150 元。

(7) 收藏品及傳承資產 1,540,057 元，較上年度 1,457,512 元增加 82,545 元。

(8) 購建中固定資產 39,462,824,649 元，較上年度無列數增加 39,462,824,649 元。

(9) 無形資產 2,649,375,616 元，較上年度 183,166,778 元增加 2,466,208,838 元。

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 105 年度

二、財務狀況之分析

本局 105 年 12 月 31 日平衡表及資本資產表各科目金額較上年度金額增減差異原因如下：

(一) 平衡表科目：

1. 其他應收款：主要係應收縣市政府辦理公路公共運輸發展計畫補助款等較上年度增加。
2. 暫付款：主要係暫付委託其他政府機關代辦工程款等較上年度增加。
3. 預付款：主要係西濱後續計畫新建工程預付款等較上年度增加。
4. 預付其他政府款：主要係預付地方政府辦理汽車客運業車輛汰舊換新等補助款較上年度增加。
5. 存出保證金：主要係增加蘇花公路中仁隧道北段工程租用土地押金。
6. 應付帳款：主要係因各項計畫履約期程跨年度，申請應付款項保留較上年度增加。
7. 其他應付款：主要係以前年度保留款，部分案件已執行完成減少應付款。
8. 應付保管款：主要係工程估驗保留款較上年度增加。

(二) 資本資產表科目：

1. 土地改良物：主要係依國有財產產籍管理作業要點規定，土地改良物自 105 年度起，提列折舊並補提已過期間折舊。
2. 房屋建築及設備：主要係房屋建築及設備自 105 年度起提列折舊並補提已過期間折舊。
3. 機械及設備：主要係機械及設備自 105 年度起提列折舊並補提已過期間折舊。
4. 交通及運輸設備：主要係交通及運輸設備自 105 年度起提列折舊並補提已過期間折舊。
5. 雜項設備：主要係雜項設備自 105 年度起提列折舊並補提已

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 105 年度

過期間折舊。

6. 購建中固定資產：主要係興建中工程自 105 年度起認列資本資產帳。
7. 無形資產：主要係電腦軟體自 105 年度起認列資本資產帳。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

1. 淡江大橋及其連絡道路新建工程

本計畫主線採雙向四車道配置，全長約 6 公里，銜接臺北港二期聯外道路，向北經淡水沙崙路往北銜接淡海新市鎮濱海路止，為首座輕軌與公路共構橋梁工程；年度計畫已執行完成。

2. 省道配合區域排水整治及環境營造計畫需辦理橋梁工程

本計畫辦理台 17 線本淵橋改建工程；年度計畫已執行完成。

3. 時空資訊雲落實智慧國土計畫

因應國土資訊系統計畫，以「智慧國土」為主題，擴大建置及收納交通部空間資訊，提供民眾有感之公共運輸資訊及整合性圖資平台服務。公路部分主要辦理擴大省道交通資訊涵蓋面，並評估導入公路客運動態資訊、車隊、手機或其他相關利用循跡、識別技術等蒐集交通資訊方法之可行性；年度計畫已執行完成。

公路總局及所屬 總 說 明

中華民國 105 年度

(二) -1 施政計畫分項說明 (本年度部分)

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	人員維持	辦理一般行政管理工作及共同性業務人事經費。	已執行完成。	
	基本行政工作維持	依據事務管理手冊規定，配合業務需要辦理局務行政工作、改善辦公場所環境與空間景觀、加強各項安全管理設施維護、推行行政革新、公文檔案管理、財務管理電腦化、資料資訊化、開闢公路園地供員工意見交流、施政成果研討。主動與新聞媒體及國會維繫，促進良好互動，以利局務推行。辦理行政人員訓練講習，加強行政職務技術能力與知識。	已執行完成。	
公路及監理業務管理	監理業務	辦理全國公路監理行政，設置監理所、站，專責辦理各項公路監理行政工作。 依據公路法、道路交通安全規則、強制汽車責任保險法、道路交通管理處罰條例、汽車燃	已完成部分： 1. 辦理 105 年度汽車燃料使用費徵收作業，汽機車徵收率達 96.9%，績效良好。 2. 推動汽車駕駛執照道路駕駛考驗，促使駕駛人重視駕駛道德，為交通安全扎根。	

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路及監理業務管理	監理業務	料使用費徵收及分配辦法、使用牌照稅法、各縣市政府使用牌照稅徵收細則、各縣市政府使用牌照稅稽徵業務實施要點等，辦理車輛行車事故鑑定與覆議、車輛與駕駛人證照及考、檢驗等相關業務。	3. 建置載運危險物品車輛行駛路線圖資，置放於本局局網供民眾瀏覽下載。 4. 落實營業大客車保檢合一制度。 5. 推動高齡駕駛人駕照管理制度，以維護高齡駕駛人及其他用路人行車安全。 6. 辦理駕訓班考核及駕訓師資回訓。 未完成部分：	積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。 積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。 積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。 積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。
			1. 辦理汽車燃料使用費催繳、處分及強執等，配合公路法修正，處分書延至 106 年寄發。 2. 辦理考驗車錄影監視設備、汽燃費催繳暨移送強制執行及話務中心委外等案，履約期程跨年度。 3. 辦理汽機車證照、交通違規清理作業及行政訴訟委任等採購案，履約期程跨年度。 4. 所站辦理建物耐震補強與相關設施改善工程及新式機車(大型重機)考驗場延伸工程等案，履約期程跨年度。	

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路及監理業務管理	監理業務		5. 辦理機車筆試情境式試題、大宗印刷品及問卷調查分析計畫等案，履約期程跨年度。	積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。
	汽車技術訓練	配合汽車技訓業務計畫、提供行政服務，達成訓練目標並依計畫開訓班次，接受民眾報名或各機關團體委訓授課。	已執行完成。	
	資訊管理	操作維護第3代公路監理資訊系統(MVDIS)及監理服務網、推動電子化政府相關業務、建構完善資通安全網路環境、配合重大業務需求進行系統開發、辦理員工電腦教育訓練工作、加強本局電腦機房資訊安全服務及相關設備維護、整合局內空間資訊導向之應用系統，建置整合窗口及空間資訊倉儲。	已完成部分： 1. 第3代公路監理資訊系統建置委外服務案及安全臺灣SafeTaiwan APP 榮獲獎項肯定。 2. 辦理第3代公路監理資訊系統(M3)外部介接機關稽核。 3. 辦理個資與資安實地稽核及導入個資管理制度(PIMS)、資安管理制度(ISMS)及資訊服務管理制度(ITSM)，並通過獨立機構所執行之(ISO 27001)、(BS 10012) 及 (ISO 20000)國際標準驗證。	

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路及監理業務管理	資訊管理		未完成部分： 1. 本局公文整合及線上簽核系統委外維護暨增加駐點客服員案，履約期程跨年度。 2. 第 3 代公路監理資訊系統資安威脅抑制委外服務案、第三代公路監理資訊系統應用伺服器記憶體擴充案，履約期程跨年度。 3. 資訊中心(thb-IDC)基礎設施維護案、資料備份系統(Simpana)維護案，履約期程跨年度。 4. 本局公路監理代檢廠管理系統檢驗線資訊安全改善建置案、公務用平板電腦汰換案，履約期程跨年度。 5. 個資與資安管理制度輔導及驗證委外服務案，履約期程跨年度。 6. 臺中所辦理核心網路交換器更新汰換案，履約期程跨年度。	積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。 積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。 積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。 積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。 積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路及監理業務管理	公路車輛機械管理	辦理道路養護、考驗車、教練車、養路車械保養修護及汰舊換新、零星機具設備設施汰購及各項機料專業訓練等。	已執行完成。	
	公路養護行政	辦理省道工務管理、公路用地地籍整理、交通量調查、基本資料整理、勞工安全衛生管理及材料試驗等業務。	<p>已完成部分： 辦理省道公路管理、交通量調查、公路用地地籍整理、勞安衛生管理及材料試驗等業務。</p> <p>未完成部分： 一工處復興工務段三民道班房及辦公廳舍防水修繕工程，履約期程跨年度。</p>	積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。
	公路公共運輸提昇計畫	1. 改善大眾運輸經營環境及服務品質，提供民眾更為安全、便利及人性化之公共運輸服務。	<p>已完成部分：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 加速汰換老舊公車，目前平均車齡已由 98 年的 10.82 年降至 7 年以內。 2. 打造無障礙之公車環境：市區客運低地板公車比例已逾 50%。 3. 公車票證多卡通：105 年 7 月起臺鐵、臺北捷運及高雄捷運皆已可提供多卡通電子票證服務。 4. 偏遠服務路線 1 條不減。 5. 公車進校園專案，完善 32 所大專院校之 	

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路及監理業務管理	公路公共運輸提昇計畫	<p>2. 補助地方政府： (1) 公路及市區汽車客運業車輛汰舊換新</p>	<p>聯外公共運輸。 未完成部分： 1. 公運計畫委託專案管理、多卡通電子票證整合等案，履約期程跨年度。 2. 辦理公路及國道客運限齡汰舊換新、車輛裝置防撞警示系統及學生搭乘客運半價優惠等補助案，履約期程跨年度。 3. 辦理高鐵雲林站啟用對雲林國道客運營運衝擊與雲林地區客運路線及路網整合委外研究案，履約期程跨年度。 4. 辦理共營高鐵臨時路線補助案，履約期程跨年度。 5. 辦理大客車駕駛人專業訓練增聘術科駕駛講師計畫，履約期程跨年度。 6. 運管大樓設施設備改善工程、運管中心新建大樓暨公路運輸動態管理中心室內裝修工程計畫委託技術服務案，履約期程跨年度。</p>	<p>積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。 積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。 積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。 積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。 積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。 積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。</p>
			車輛打造須前置時間。	積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路及監理業務管理	公路公共運輸提昇計畫	(2)無障礙計程車推動計畫及新式計費表 (3)補助縣市政府新闢路線購車計畫 (4)構建公車資訊系統、候車亭或集中式公車站牌 (5)大型活動疏運計畫 (6)推動整建客運轉運中心 (7)規劃研究及服務評鑑案	車隊需籌備車輛及招募駕駛。 本案為延續型計畫，履約期程跨年度。 本案為延續型計畫，履約期程跨年度。 本案為延續型計畫，履約期程跨年度。 本案為延續型計畫，履約期程跨年度。 本案為延續型計畫，履約期程跨年度。	積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。 積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。 積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。 積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。 積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。
公路新建及養護計畫	公路系統新建及改善計畫	台9線蘇花公路山區路段改善工程計畫 辦理工程設計及施工等。	已完成部分： 1. A3 標東澳東岳段新建工程及 D1 標四工處應變中心完工。 2. A2 標東澳隧道全線、B2 標觀音隧道南下線及 B3 標谷風隧道全線貫通。 未完成部分： 文化部於 105 年 7 月 1 日將漢本遺址審議為國定遺址，影響漢本高架橋施工。	俟各項考古工作完成後，提交文化部現勘確認，工程團隊將儘速施工，趕趕工進。

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路新建及養護計畫	公路系統新建及改善計畫	台 9 線南迴公路拓寬改善後續計畫 辦理規劃設計、用地取得及工程施工等。	1. 香蘭-金崙段(A 段) A2-2 標，原承包商施工進度落後幅度過大，且無趲趕意願，於 105 年 5 月 5 日解約，後續工程已重新發包，並於 105 年 10 月 15 日開工。 2. 金崙-大島段(B 段) B1 標，承包商工班不足及多良段部分臨海作業工區施工便道易遭大浪沖毀，致影響工進。 3. 安朔-草埔段(C 段) C1 標，用地取得受阻。 4. 安朔-草埔段(C 段) C2 標，隧道開挖遭遇抽坍、湧水，須進行加固補強作業，致影響工進。	賡續依計畫進度辦理，持續趲趕工進。 已協調趕工，賡續依計畫進度辦理。 已陳報徵收計畫書，積極追蹤辦理進度。 已協調趕工，賡續依計畫進度辦理。
		生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統) 辦理臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、南投、嘉義、臺南、高雄、屏東、臺東、澎湖、花蓮、宜蘭、連江等生活圈道路交通系統建設計畫道路工程之新建改善，以提昇生活圈道路服務功能。	已完成部分： 105 年度辦理 81 項工程，補助全省縣市辦理道路及橋梁先期規畫、新建或改善工程。 未完成部分： 高雄、苗栗、嘉義生活圈等 6 項工程，履約期程跨年度。	積極追蹤辦理進度，並請地方政府趲趕工進。

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路新建及養護計畫	公路系統新建及改善計畫	西濱快速公路後續建設計畫 本計畫共有 8 項子計畫工程，105 年辦理 5 項子計畫工程之規劃設計、施工及用地取得。	1. 白沙屯至南通灣段工程：廠商設備及人力不足，影響整體進度。 2. 大安大甲高架工程：上部結構預鑄節塊生產及吊裝落後。	廠商已再增加人力及設備進場趕辦，賡續依計畫進度辦理。 廠商已增加生產人力及吊裝工作車已進場組裝，賡續依計畫進度辦理。
		東西向快速公路健全路網改善計畫 辦理台 61 至國 1 段、縣道 114 線至國 1 平交路口改善、台 78 線 22k+700 東西行線改建等工程施工。	1. 台 66 線跨越桃 81、桃 79 及台 31 線等三路口立體化改善工程，已於 105 年 12 月完工，尚須辦理驗收、結算等相關事宜。 2. 台 84 線東西向快速公路橋下道路淹水改善工程等案尚在進行中。	積極追蹤辦理進度，並儘速結案。 積極追蹤辦理進度，持續趕趕工進。
		金門大橋建設計畫 (國道新建工程局代辦) 補助金門縣政府辦理烈嶼端引道工程、金門大橋工程施作及監造等，該府委託國道新建工程局代辦。	因承商進度持續落後逾 10% 以上，限期改善工進遲緩，仍未見改善成效，自 105.6.29 起終止契約。本工程重新發包已於 105.12.28 開工，預定 109.9.25 完工。	積極追蹤辦理進度，持續趕趕工進。

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路新建及養護計畫	公路系統新建及改善計畫	省道改善計畫 辦理規劃設計、用地取得及工程施工等。	已完成部分： 1. 已提昇 244 處省道山區路段防避災能力。 2. 完成 120 座橋梁耐震補強竣工。 3. 其他公路改善計畫項下 27 標工程竣工。 未完成部分： 1. 台 20 線碧山橋改建工程、台 9 線花東公路第 3 期道路(後續)改善計畫、台 20 乙線 0K+000-2K+680 拓寬改善工程，履約期程跨年度。 2. 台 17 線 263k+805 林邊大橋改建工程辦理決算作業中。	積極追蹤辦理進度，持續趲趕工進。 積極追蹤辦理進度，並儘速結案。
		淡江大橋及其連絡道路新建工程 辦理規劃設計、用地取得及工程施工等。	第 1 標已完工，第 2 標施工中，第 3 標已於 105 年 11 月上網公開招標，目前發包中；年度計畫已執行完成。	
		省道配合區域排水整治及環境營造計畫需辦理橋梁工程 辦理台 17 線本淵橋改建工程。	完成台 17 線本淵橋改建工程預算成立；年度計畫已執行完成。	
		省道配合重要河川環境營造計畫需辦理橋梁工程 辦理台 14 乙線軍功橋改建工程、台	已完成部分： 台 1 線三疊溪橋改建工程完工，台 14 乙線軍功橋改建工程刻正施工中。	

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路新建及養護計畫	公路系統新建及改善計畫	2 線噶瑪蘭橋改建工程、台 11 線花蓮大橋改建工程、台 1 線三疊溪橋改建工程、台 17 甲線鹽水溪橋等 5 座橋梁改建工程。	未完成部分： 台 17 甲線鹽水溪橋改建工程，開工初期進度較慢。	積極追蹤辦理進度，持續趨趕工進。
		全國自行車友善環境路網整體規劃及交通部自行車路網建置計畫 利用運用全臺 217 處鐵路車站、本島除東部地區外之 8 處國家風景區及省道公路系統做為主幹路網，並利用全臺主要縣道加以串聯，形成環島與區域性整體路網，確保使用者全程安全使用自行車道並有效掌握資訊為前題，進行軟硬體設施之整建。	已完成部分： 1. 本案由運研所規劃 105 年自行車友善環境路網路線總計全長約 712 公里，其中省道部分為 519 公里，占 73%，相關標誌標線於 105 年 11 月 30 日全數完工。 2. 本局亦就所轄範圍內，檢視沿線護欄，就不足者調整加高或新建，並於 105 年底前完成。 3. 另辦理自行車環島標誌標線法制化作業，為全國自行車道設施及規範統一標準。 未完成部分： 觀光局、臺鐵局及鐵工局有部分工程尚在施作及辦理結(決)算作業。	積極追蹤辦理進度，並儘速結案。
公路新建及養護計畫	公路系統新建及改善計畫	時空資訊雲落實智慧國土計畫 因應國土資訊系統計畫，以「智慧國土」為主題，擴大	已辦理省道交通資訊蒐集與管理系統規劃及建置案，透過導入公車客運動態資訊等相關新興蒐集技術，並規劃於省	

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		建置及收納交通部空間資訊，提供民眾有感之公共運輸資訊及整合性圖資平台服務。公路部分主要辦理擴大省道交通資訊涵蓋面，並評估導入公路客運動態資訊、車隊、手機或其他相關利用循跡、識別技術等蒐集交通資訊方法之可行性。	道增設路側交控設備，擴充宜蘭地區交通資訊涵蓋面；另已開發省道交通資料統計分析功能，將蒐集之交通資料，分析轉換為有效並可作為決策依據之資訊報表，以輔助增進交通管理人員進行交通管理；年度計畫已執行完成。	
公路新建及養護計畫	公路養護計畫	辦理省道公路清查、重點養護、一般養護、災害工程、道路交通安全工程維護及改善、公路改善、防災整備及公路規劃等工程與作業。	<p>已完成部分：</p> 辦理省道重點養護、一般養護、公路工程災害搶修及修復、道路交通安全工程、公路改善及綠美化、公路防災整備、公路規劃等工作。 <p>未完成部分：</p> <ol style="list-style-type: none"> 「省道公路清查委託服務工作」案，因全案成果資料量龐大，本案區分 6 期審查作業，目前第 3~5 期檢查及審查作業皆未完成。 辦理國道 10 號里港交流道至台 28 線龍肚段連絡道路可行性評估，因多次審查、意見修正，以致未能如期完成。 	<p>積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。</p> <p>目前報告書已提送至國發會審議中，持續追蹤辦理進度。</p>

公路總局及所屬
總 說 明
中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
營建工程	營建工程	1. 嘉義區監理所 雲林監理站東 勢分站辦公大 樓新建工程 2. 中部訓練中心 暨南投監理站 聯合興建大樓 工程 3. 第一區養護工 程處景美工務 段瑪陵監工站 辦公廳舍新建 工程 4. 第四區養護工 程處洛韶工務 段辦公廳舍新 建工程	因建照變更，影響施工 進度，致辦理工程展 延。 工程規劃設計及監造服 務工作執行中，履約期 程跨年度。 因多次招標未決，重新 檢討後於 105 年 9 月 7 日決標，並於 105 年 11 月 25 日開工，履約期程 跨年度。 工程尚在施工中，履約 期程跨年度。	督促承商積極趕 工，追蹤辦理進 度。 督促承商積極趕 辦。 預計完工日期為 106 年 7 月 22 日，持續趨趕工 進。 積極追蹤辦理進 度，持續趨趕工 進。
第一預備金	第一預備金		全數動支。	

公路總局及所屬 總 說 明

中華民國 105 年度

(二) -2 施政計畫分項說明 (以前年度部分)

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
101 年度： 公路及監理業務 管理	公路公共運輸發展 計畫	1. 強化公路公共運輸發展計畫，以改善大眾運輸經營環境及服務品質，提供民眾更為安全、便利及人性化之公共運輸服務。 2. 補助地方政府： (1)BRT 細部設計及監造服務案 (2)101 年新竹車站後站國道客運轉運推動計畫	計畫保留年限已逾 4 年，不保留。 計畫保留年限已逾 4 年，不保留。	
公路新建及養護 計畫	公路系統新建及改善 計畫	國道 4 號豐原大坑段及臺中生活圈 4 號道路建設計畫 (國道新建工程局代辦) 補助臺中市政府辦理主線橋梁、匝道、側車道、車行地下道(含地下機房)工程施作及監造等。	已執行完成。	
102 年度： 公路及監理業務 管理	監理業務	士林監理站圍牆及機車路考場廁所修繕工程案。	已執行完成。	

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路及監理業務管理	公路公共運輸提昇計畫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 無障礙計程車申請補助營運。 2. 臺鐵局辦理多卡通電子票證整合計畫。 	<p>已執行完成。</p> <p>已建置完成，尚須進行後續行政作業核銷事宜。</p>	積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。
公路新建及養護計畫	公路系統新建及改善計畫	<p>交通資訊服務雲基礎建設與應用計畫 (交通部辦理)</p> <p>本計畫係利用VD、GVP等多元車速資訊偵測與資料融合技術、結合雲端運算技術、架構交通資訊蒐集、處理與發佈平台，以達交通資訊服務智慧化，提供用路人即時交通資訊。</p>	<p>因本計畫預算103年度遭立法院凍結，經與委員溝通未獲同意解凍，105年5月27日已與廠商終止契約，保留款不予執行。</p>	
營建工程	營建工程	臺北區監理所運管中心辦公大樓新建工程。	請領使用執照及辦理結算驗收中。	積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。
103年度： 公路及監理業務管理	公路公共運輸提昇計畫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 103年公路公共運輸提昇發展辦公室專案管理。 2. 臺鐵局—多卡通電子票證整合轉乘服務計畫。 3. 高市所辦理補助公路客運業推動公車限齡汰換案。 	<p>已執行完成。</p> <p>已建置完成，尚須進行後續行政作業核銷事宜。</p> <p>已執行完成。</p>	積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路及監理業務管理	公路公共運輸提昇計畫	4. 補助地方政府： (1) 臺北市、新北市及臺南市無障礙計程車擴增推動計畫。 (2) 構建候車亭或集中式公車站牌-站牌 136 座。 (3) 馬公總站客運轉運中心建置計畫。 (4) 大型活動疏運計畫。	車隊需籌備車輛及招募駕駛。 已執行完成。 辦理結算驗收中。 已執行完成。	積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。 積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。
公路新建及養護計畫	公路系統新建及改善計畫	西濱快速公路後續建設計畫 委託桃園市政府交通局辦理交通號誌遷移。	工程尚在進行中，爰續辦保留。	積極追蹤辦理進度，並儘速辦理結案。
		東西向快速公路健全路網改善計畫 1. 漢堡草屯線台 19 線以西路段新建工程環境影響評估作業。 2. 台 78 線斗南交流道增設東向匝道等工程。	待建設計畫核定後辦理公開說明會，始得結案。 已執行完成。	積極追蹤辦理進度，並儘速辦理結案。
營建工程	營建工程	第五區養護工程處新化工務段緊急應變中心新建工程。	已執行完成。	

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
104 年度： 公路及監理業務管理	監理業務	1. 辦理汽機車證照、交通違規案件清理作業及行政訴訟委任律師等採購案。 2. 104 年度幸福公路館功能擴充及維運與公訓所辦理中山路教練場後場場地整建小型車長短軸距共用職業考驗場工程案。 3. 所站辦理房舍改善、耐震補強與採購相關設備及辦理機車路考考驗場建置(改善)工程案。	已執行完成。 已執行完成。 履約期程跨年度。	積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。
	資訊管理	1. 空間資訊倉儲及服務平台第 3 期建置計畫案。 2. 公文系統轉檔、4G 無線備援建置案。 3. 個資外洩防護系統維護案。	已執行完成。 已執行完成。 已執行完成。	

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路及監理業務管理	公路養護行政	104 年度省道交通量調查。	已執行完成。	
	公路公共運輸提昇計畫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公路客運業辦理營運及服務評鑑案。 2. 公運計畫委託專案管理及相關規劃、研究案。 3. 配合無障礙政策辦理公路及國道客運車輛限齡汰舊換新案及一般客運汰舊換新案。 4. 辦理大專院校公車進校園專案、營業大客車駕駛人及培養公運計畫駕駛人訓練計畫。 5. 充實公共運輸路檢聯稽監理查核設備購置計畫案、臺鐵路各級車站轉乘接駁資訊揭露案及公路客運業偏遠地區營運虧損補貼等案。 	<p>履約期程跨年度。</p> <p>辦理結算驗收中。</p> <p>補助臺西客運，履約期程跨年度；補助鼎東客運，辦理結算驗收中。</p> <p>已執行完成。</p> <p>已執行完成。</p>	<p>積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。</p> <p>積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。</p> <p>積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。</p>

公路總局及所屬

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路及監理業務管理	公路公共運輸提昇計畫	<p>6. 公路汽車客運動態資訊管理系統維運計畫案。</p> <p>7. 補助地方政府： (1) 公路及市區汽車客運業車輛汰舊換新。 (2) 無障礙計程車推動計畫。 (3) 補助縣市政府新闢路線購車計畫。 (4) 構建公車資訊系統、候車亭或集中式公車站牌。 (5) 大型活動疏運計畫。 (6) 推動整建客運轉運中心。 (7) 規劃研究及服務評鑑案。</p>	<p>履約期程跨年度。</p> <p>履約期程跨年度。</p> <p>履約期程跨年度。</p> <p>履約期程跨年度。</p> <p>履約期程跨年度。</p> <p>已執行完成。</p> <p>履約期程跨年度。</p> <p>辦理結算驗收中。</p>	<p>積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。</p> <p>積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。</p> <p>積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。</p> <p>積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。</p> <p>積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。</p> <p>積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。</p> <p>積極追蹤辦理進度，並儘速驗收結報請款。</p>
公路新建及養護計畫	公路系統新建及改善計畫	<p>台 9 線蘇花公路山區路段改善工程計畫</p> <p>1. 東澳及中仁隧道。 2. 台 9 線蘇花公路交通控制系統案。</p>	<p>已執行完成。</p> <p>工程預付款須配合工進轉帳。</p>	<p>積極趕辦中。</p>

公路總局及所屬
總 說 明
中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路新建及養護計畫	公路系統新建及改善計畫	<p>台 9 線南迴公路拓寬改善後續計畫</p> <p>1. 分攤自來水公司第十區管理處辦理台東縣達仁鄉森永村飲用水源遷移工程經費。</p> <p>2. C3-EM 標工程。</p>	<p>待自來水公司完工後方得轉正。</p> <p>工程預付款須配合工進轉帳。</p>	<p>積極協調趕辦中。</p> <p>積極趕辦中。</p>
		<p>生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)</p> <p>「宜 4 線拓寬工程(縣 191 線-台 2 線)」用地徵收案。</p>	<p>已執行完成。</p>	
		<p>西濱快速公路後續建設計畫</p> <p>大甲大安高架及 WH77-B 標等工程。</p>	<p>已執行完成。</p>	
		<p>東西向快速公路健全路網改善計畫</p> <p>1. 台 66 線跨越桃 81、桃 79 及台 31 線等三路口立體化改善工程。</p> <p>2. E707-1 標 0K+096-5K+065 北門-北學甲排水段植生綠化工程。</p>	<p>已執行完成。</p> <p>辦理決算作業中。</p>	<p>積極追蹤辦理進度，並儘速結案。</p>

公路總局及所屬 總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
公路新建及養護計畫	公路系統新建及改善計畫	省道改善計畫 辦理規劃設計、用地取得及工程施工等。	已執行完成。	
		全國自行車友善環境路網整體規劃及交通部自行車路網建置計畫 觀光局及臺鐵局部分工程。	已執行完成。	
	公路養護計畫	樂活綠色運具指標系統通用性之績效研析。	已執行完成。	
營建工程	營建工程	1. 嘉義區監理所雲林監理站東勢分站辦公大樓新建工程 2. 第一區養護工程處景美工務段瑪陵監工站辦公廳舍新建工程 3. 第四區養護工程處洛韶工務段辦公廳舍新建工程	已執行完成。 施工中。 履約期程跨年度。	積極追蹤辦理進度，持續趕工進。 積極追蹤辦理進度，持續趕工進。

四、其他重要說明

本年度結餘經費 1,016,570,979 元，係各業務計畫賸餘經費，其原因詳如後附歲出賸餘(或減免、註銷)分析表。