

公路總
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
103	6029712021-7* 公路新建及養護計畫	0	2,198,756	2,198,756	34.94
	資本門小計	0	2,198,756	2,198,756	34.94
	經資門小計	0	2,198,756	2,198,756	34.94
104	6029711000-1 公路及監理業務管理	0	64,962,731	64,962,731	52.12
104	6029711000-1* 公路及監理業務管理	0	216,293,404	216,293,404	45.08
104	6029712021-7* 公路新建及養護計畫	0	185,425,662	185,425,662	97.13
104	6029719002-0* 營建工程	0	19,061,958	19,061,958	55.13
	經常門小計	0	64,962,731	64,962,731	52.12
	資本門小計	0	420,781,024	420,781,024	59.66
	經資門小計	0	485,743,755	485,743,755	58.53

局及所屬
分析表
106年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
資本門	C3	2,198,756	東西向快速公路健全路網改善計畫東西向台19線以西路段環境影響評估，經環保署審查通過，刻正待建設計畫核定，續辦公開說明會後，始得驗收結算。	
		2,198,756		
		2,198,756		
經常門	C3	1,150,000	交通部公路總局監理單位建築房舍之新建財務分析採購案，分4階段執行，已完成第2階段，目前依行政院意見辦理修正中。	
	B5	63,218,731	公路汽車客運動態資訊管理系統維運計畫採購案，於105年5月完成簽約，預計107年7月完成第三期履約項目，履約期程跨年度。	
	C13	594,000	公路公共運輸提昇計畫補助地方政府-臺北市公共運輸接駁車輛監控與跨區域整合之研究-2017臺北世界大學運動會進行實證案，因審查未通過，俟業者修正報告後，再續辦審查事宜。	
資本門	A5	168,880	台中區監理所彰化監理站辦公大樓建築物結構耐震補強修復工程委託設計工作案，俟主體工程決標開工後，方可執行後續之監造服務費。	
	A13	211,212,524	公路公共運輸提昇計畫補助地方政府-基隆市鐵公路無縫站區規劃與建置基隆轉運站等7案，係工程施工中、履約爭議及審查未通過等因素，須續辦保留，未來將持續控管執行進度。	
	C13	4,912,000	公路公共運輸提昇計畫補助地方政府-嘉義市區公車路網系統整體規劃案及無縫接駁設施改善計畫案，係廠商辦理期末報告書修正作業及重新招標監造單位，未來將持續控管執行進度。	
資本門	A19	75,640,000	台9線蘇花公路交通控制系統工程，預付款須配合工進轉正。	
	A3	18,285,662	台9線南迴公路安朔至草埔段新建工程配合臺東縣達仁鄉森永村飲用水源遷移工程，因臺灣自來水公司辦理用地取得困難，須續辦保留。	
	A19	91,500,000	台9線南迴公路安朔至草埔段C3-EM機電消防標(0K+000~11K+006)新建工程，預付款須配合工進轉正。	
資本門	A7	19,061,958	第四區養護工程處洛韶工務段辦公廳舍新建工程，因契約期程跨年度，須續辦保留。	
		64,962,731		
		420,781,024		
		485,743,755		

公路總
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
105	6029711000-1 公路及監理業務管理	0	6,387,323	6,387,323	4.50
105	6029711000-1* 公路及監理業務管理	0	251,413,584	251,413,584	13.69
105	6029712021-7* 公路新建及養護計畫	1,777,152	1,553,418,575	1,555,195,727	51.76
	經常門小計	0	6,387,323	6,387,323	4.50

局及所屬
分析表
106年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
經常門	A5	4,083,536	高雄市區監理所A棟及B棟辦公大樓建築物耐震補強整修工程案、公訓所建物耐震補強工程規劃設計及監造服務案，履約期程跨年度。	
	C11	83,987	公文整合及線上簽核系統委外維護暨駐點客服員案因本局改制生效日為107年1月15日，爰變更履約期限，須續辦保留。	
	C13	2,219,800	公路公共運輸提昇計畫補助地方政府-彰化縣區域型幹支線公車客運路網結構調整計畫等3案，廠商修正期末報告中，須續辦保留。	
資本門	A5	49,087,839	新竹所苗栗監理站建築物耐震補強工程委託設計及監造服務案、台中所豐原監理站汽車檢驗場建築物結構耐震補強工程委託設計及監造服務案、高雄所轄管建築物耐震補強整修工程規劃設計案、台東站尼伯特災害復建及耐震補強整修工程案及臺北所運管大樓設施設備改善工程、運管中心新建大樓暨公路運輸動態管理中心室內裝修工程計畫委託技術服務案等，履約期程跨年度。	
	A13	126,260,082	公路公共運輸提昇計畫補助地方政府-新北市公車動態資訊獨立式看板建置等14案，因工程施工中，須續辦保留，未來除加強執行進度管控外，亦針對執行進度延宕者進行實地查核及發布新聞稿以促其改善。	
	B13	67,876,750	公路公共運輸提昇計畫補助地方政府-臺中市無障礙計程車申請補助營運計畫等11案，因車隊籌備及招募駕駛不易，須續辦保留，未來除加強執行進度管控外，亦針對執行進度延宕者進行實地查核及發布新聞稿以促其改善。	
	C13	8,188,913	公路公共運輸提昇計畫補助地方政府-新竹市iBus新竹市公車動態APP跨域加值及整合等4案，審查及驗收作業中，須續辦保留，未來除加強執行進度管控外，亦針對執行進度延宕者進行實地查核及發布新聞稿以促其改善。	
	A19	72,496,185	台9線南迴公路安朔至草埔段C3-T交控標(0K+000~11K+006)及C4建築標(0K+000~11K+006)新建工程，預付款須配合工進轉正。	
	A19	817,000,000	西濱快速公路後續建設計畫西濱快速公路WH10-C標(64K+005~69K+600)主線新建工程，預付款須配合工進轉正。	
	A11	1,777,152	東西向快速公路健全路網改善計畫台66線跨越桃81、桃79與台31線三路口立體化改善工程已完工，惟未完成環境監測。	
	A7	663,922,390	金門大橋建設計畫，因承商進度持續落後逾10%以上，限期改善仍未見改善成效，自105年6月29日起終止契約，經重新發包後，因處理前標廠商遺留於引橋段、深槽區等未符合規定之設施(包括外套鋼管及鋼板樁)之拔除作業費時，致影響後續基樁、基礎施工，須續辦保留。	
		6,387,323		

公路總
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	資本門小計	1,777,152	1,804,832,159	1,806,609,311	37.32
	經資門小計	1,777,152	1,811,219,482	1,812,996,634	36.39
106	6029711000-1 公路及監理業務管理	195,840	103,782,029	103,977,869	2.79
106	6029711000-1* 公路及監理業務管理	0	396,591,359	396,591,359	34.99

局及所屬
分析表
106年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
		1,806,609,311		
		1,812,996,634		
經常門	C5	4,515,726	臺北所暨板橋及蘆洲站房舍、嘉義市站4處辦公處所耐震補強案、宜蘭站全棟建築物環安設施整修及東勢分站雜項設施建置等案，履約期程跨年度。	
	C5	9,539,043	北市所、新竹所及台中所汽車燃料使用費催繳、移送強執作業及交通違規案件積案清理作業勞務委外採購案，履約期程跨年度。	
	C5	7,059,466	用路人服務中心話務中心作業委外服務採購案、業務簡介委外服務案、機關形象識別(局務簡介)之建置業務案、北市所辦公空間委託規劃及標示牌設計案及網路線路及錄影主機搬移案及臺中所時光迴廊大圖輸出採購案等，履約期程跨年度。	
	B5	744,696	購置臺中所高壓用電系統、屏風、桌板、走線槽等工程及辦公室重新調整辦公座位案，履約期程跨年度。	
	B5	8,480,000	106年度汽機車證照採購案，履約期程跨年度。	
	B5	2,141,932	北市所檢驗線數位攝影系統及辦公設備採購案、大宗印刷品及汽燃費退費憑單印製案，履約期程跨年度。	
	C5	1,636,167	差勤系統功能增修暨維護採購案及資訊中心(thb-IDC)暨南部異地備援中心(thb-kh-IDC)基礎設施維護案、公路客運全國套票優惠資訊網站功能增修案，履約期程跨年度。	
	C5	920,000	先進大客車駕駛訓練模擬系統之規劃與監造計畫已完成規劃部分期末報告，後續建置期程跨年度。	
	C13	1,196,000	106年國慶連續假期國道客運轉乘在地客運優惠、驗票機改機作業補貼及東部地區使用電子票證轉乘優惠補貼，因票證公司未及提供電子票證刷卡資料，影響進度。	
	C17	507,422	台灣好行電子票證優惠行銷計畫補助案，高雄市政府未及納入預算。	
	C13	67,237,417	桃園市應用大數據檢討桃園公車路網、臺中市大型活動接駁疏運計畫等47案，屬跨年度延續型計畫。	
資本門	B5	933,272	北市所檢驗線數位攝影系統及隔屏桌椅公文櫃採購案及新竹所分離式冷氣購置案，履約期程跨年度。	
	A5	20,584,614	公訓所、新竹市站、桃園站及台東站建築物耐震補強工程，履約期程跨年度。	

公路總
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
106	6029712021-7 公路新建及養護計畫	0	380,000	380,000	0.04
106	6029712021-7* 公路新建及養護計畫	0	598,572,711	598,572,711	1.51
106	6029719002-0* 營建工程	0	100,000,196	100,000,196	76.98

局及所屬
分析表
106年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
	A6	14,893,688	嘉義所東勢分站新建零星工程、雲林站辦公室建築物耐震補強工程歷經多次流標，致影響工進，刻正趕辦相關發包作業中。	
	B5	4,488,760	第3代公路監理系統檢驗線防火牆擴充建置案、公文整合及線上簽核系統委外維運案、公務用財產管理系統優化及功能增修案、經費預算控管系統改版暨效能優化委外服務案，履約期程跨年度。	
	A5	16,725,576	第一區養護工程處基隆工務段裝修及圍牆工程及臺北所運管大樓設施設備改善工程-變更設計案及運管中心新建大樓暨公路運輸動態管理中心室內裝修工程計畫，履約期程跨年度。	
	B5	22,850,000	公路汽車客運動態資訊管理系統維運計畫-新增採購項目，履約期程跨年度。	
	A13	98,877,115	新北市建構公車候車亭等43案，履約期程跨年度。	
	B13	213,689,233	臺北市無障礙計程車擴增推動計畫等24案，履約期程跨年度。	
	C13	3,549,101	臺南市臺鐵週邊轉乘環境優化計畫等3案，履約期程跨年度。	
經常門	C5	380,000	全國自行車友善環境路網整體規劃及交通部自行車路網建置計畫，期程跨年度。	
資本門	A8	367,689,207	台9線蘇花公路谷風隧道新建工程、中仁隧道接續工程、仁水隧道新建工程等，履約期程跨年度。	
	A5	207,551,690	安朔至草埔段C2隧道標(6K+300~11K+006)等新建工程，前遭遇湧水，影響進度。	
	C17	6,000,000	安朔至草埔段防救災資源部署補助款案，台東縣警察局未及納入預算。	
	C3	1,518,202	西濱快速公路WH09、WH10標觀音至鳳岡段主線新建工程計畫之用地徵收補償費，尚未取得印領清冊，將依據土地徵收條例第26條規定，存入專戶保管並通知應受補償人。	
	A5	9,244,724	全國自行車友善環境路網整體規劃及交通部自行車路網建置計畫補助觀光局自行車服務設施案，刻正執行中，履約期程跨年度。	
	A7	4,818,888	全國自行車友善環境路網整體規劃及交通部自行車路網建置計畫補助台鐵局自行車服務設施案，為配合全國自行車牽引道型式統一，並藉由統一發包以達經濟規模，爰辦理契約變更預算並展延工期，須續辦保留。	
	A5	1,750,000	中部地區友善道路改善計畫(苗栗、臺中及南投地區省道)，履約期程跨年度。	
資本門	C11	1,233,728	嘉義所雲林站東勢分站新建工程及委託規劃設計監造技術服務已完工，辦理驗收結算中。	

公路總
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	經常門小計	195,840	104,162,029	104,357,869	2.18
	資本門小計	0	1,095,164,266	1,095,164,266	2.67
	經資門小計	195,840	1,199,326,295	1,199,522,135	2.62
	經常門合計	195,840	175,512,083	175,707,923	3.48
	資本門合計	1,777,152	3,322,976,205	3,324,753,357	7.14
	經資門合計	1,972,992	3,498,488,288	3,500,461,280	6.78

局及所屬
分析表
106年度

單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
	A5	69,991,050	中部訓練中心暨南投監理站聯合新建大樓工程規劃設計及監造案，於106年12月8日完成簽約，履約期程跨年度。	
	A11	28,775,418	洛韶工務段新建辦公廳舍工程於106年12月31日竣工，辦理驗收結算中。	
		380,000		
		698,572,907		
		698,952,907		
		71,730,054		
		2,928,161,998		
		2,999,892,052		